COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 16.08.2017

OGGETTO: **VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 -** LIQUIDAZIONE TERZO ED ULTIMO SAL ALLA DITTA A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL.

CUP **H47H16000240004** CIG: 6683821F8F(n. gara 6414129)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'esercizio 2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell'Ente, in applicazione dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nella persona dell'ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14/04/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di «Manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade del Comune di San Casciano Val di Pesa - anno 2016», per un importo complessivo dell'opera di €. 300.000,00, di cui €. 241.910,18 per lavori, (€. 236.681,92 a base d'asta e €. 5.228,26 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). La categoria prevalente delle lavorazioni, ai sensi dell'allegato a) del DPR 210/2007, è la OG3;

- con determinazione n. 66 del 25.07.2016 dell'Area Funzioni e servizi Ced – Centrale Unica di Committenza e contratti dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, i lavori suddetti sono stati aggiudicati alla ditta A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l., Via Rivesco, 37 Aversa (CE) C.F./P.IVA.: 06578441211, a seguito del ribasso del 22,18% sull'importo a base d'asta di €. 236.681,92;

- con determinazione del servizio Lavori Pubblici n. 309 del 22.09.2016 veniva impegnata la somma complessiva di €. 300.000,00 sul bilancio 2016, a valere sul cap. 22210 « mutuo » P.F. : U.2.02.01.09.012 I.D. 16 -1728;

- con determinazione n. 441 del 30.12.2016 veniva approvato il 1° SAL per i lavori eseguiti al 21/12/2016, emesso dal D.L. Geom. Gianni Pemoni in data 21/12/2016, e il relativo Certificato di Pagamento n° 1 sottoscritto dal RUP dr. Ing. Massimo Conti in data 30/12/2016 e liquidato l'importo di netti €. 70.048,81 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 85.459,55;

- con determinazione n. 134 del 27.04.2017 veniva approvato il 2° SAL per i lavori eseguiti al 02/03/2017, emesso dal D.L. Geom. Gianni Pemoni in data 05/04/2017, e il relativo Certificato di Pagamento n° 2 sottoscritto dal RUP dr. Ing. Massimo Conti in data 06/04/2017, e liquidato l'importo di netti €. 88.268,20 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 107.687,20;

Visto il 3° ed ultimo SAL, corrispondente al finale, emesso dal D.L. Geom. Gianni Pemoni in data 14/07/2017, e il relativo Certificato di Pagamento n° 3 sottoscritto dal RUP dr. Ing. Massimo Conti in data 26/07/2017, dal quale risulta un credito della ditta appaltatrice, al netto delle ritenute, di netti €. 20.912,15 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 25.512,82;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA

1. di approvare il 3° ed ultimo SAL dei lavori di **manutenzione straordinaria strade comunali - anno 2016** emesso dal D.L. Geom. Gianni Pemoni in data 14/07/2017 e il relativo Certificato di Pagamento n° 3 sottoscritto dal RUP dr. Ing. Massimo Conti in data 26/07/2017, con il quale si autorizza il pagamento alla ditta A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l. della somma di netti €. 20.912,15, oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 25.512,82,

2. di liquidare alla ditta A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Via Rivesco, 37 Aversa (CE) C.F./P.IVA.: 06578441211 la fatt. n. 101/PA del 28.07.2017 per un importo complessivo di €. 25.512,82;

3. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di eseguire il pagamento imputando la spesa al cap. 22210 ID. 17 – 1076 01;

4. di dare atto che all'intervento è stato assegnato il CUP H47H16000240004 - CIG 6683821F8F (n. gara 6414129);

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica è il sottoscritto dr. Ing. Massimo Conti;

6. di dare atto che, in ottemperanza all'art 48/bis del D.P.R. 602/73, dalla verifica effettuata con procedura informatica presso Equitalia Servizi (Identificativo Univoco Richiesta: 20171160927), la ditta beneficiaria del pagamento è risultata non inadempiente, e che la stessa risulta regolare con gli adempimenti contributivi (DURC protocollo INPS_7406516 del 17.07.17 – scadenza validità 14.11.2017);

7. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello Stato;

8. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Dr. ing. Massimo Conti)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara Bagni)